	Tareas	Fecha de inicio		Duración	resta		01	02
1. Planificació	Reuniones iniciales	2024-04-01	2024-04-08		1	7		
	Definición de objetivos							
	Configuración de herramientas Desarrollo de nuevas	2024-04-08	2024-04-15	1	7			
2. Diseño	funcionalidades Integración de contenido nuevo Pruebas de	2024-04-15	2024-04-29		2	14		
3. Desarrollo	funcionalidad Pruebas de	2024-04-29	2024-05-13		1	14		
4. Pruebas y 0		2024-05-13	2024-06-03		1	21		
5. Lanzamient errores Preparación para		2024-06-03	2024-06-13		3	10		
	el lanzamiento Lanzamiento de la	2024-06-13	2024-07-07		1	24		
6. Post-lanzar	nueva página Monitoreo y	2024-07-07	2024-07-15		2	8		
	mantenimiento inicial	2024-07-15	2024-07-30		1	15		

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.